
 
 

 

 

  

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION  
SUPERVISION DE OBRAS 

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
MAYO 2020 

INGENIERO ERWIN ORLANDO GRANADOS MORALES 
COLEGIADO No. 3264  

 

 

 

 

 



 
 

 

SUPERVISION DE OBRAS 

• Proyecto: “CONSTRUCCION EDIFICIO EMPRESA ELECTRICA MUNICPAL DE SAN PEDRO 

SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS 

• El proyecto POA Municipalidad de San Marcos 

• Constructora: “COINPRO" 

• Se realizaron trabajos conforme a los documentos de cambio, se finalizaron las fundiciones y 

relleno,  y colocación de los pernos, en bodega se tienen todas las vigas y columnas tipo I, así 

como los cortes de los elementos de uniones. 

• Fecha de inicio: 04-12-2019    Fecha de Finalización: 30-06 2020 

• AVANCE ACUMULADO A LA FECHA  37.00 %         CONTRATO No. 083-2019 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUPERVISION DE OBRAS 

• Proyecto: “MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL (ANTIGUO) 6A. AVENIDA 5-40 ZONA 1, 

SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS” 

• El proyecto POA Municipalidad de San Marcos 

• Constructora: “INGENIEREIA PARA PROYECTOS CIVILES" 

• Se iniciaron trabajos de colocación de piso de cemento líquido, así como trabajos en la duela 

del segundo nivel y corredor; y trabajos en paredes. 

• Durante el mes Fecha de inicio: 27 -09-2019    Fecha de Finalización:  23-07-2020 

• AVANCE ACUMULADO A LA FECHA  83.00 %         CONTRATO No. 047-2019 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

SUPERVISION DE OBRAS 

• Proyecto: “MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN VIA 3 Y 3ª.  AVENIDA D ZONA 4, 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS” 

• El proyecto POA Municipalidad de San Marcos 

• Constructora: “RIVERA MENDEZ" 

• Durante el mes de mayo se tiene personal, finalizaron los trabajos de documentos de cambio 

colocando adoquín, se le indico al encargado que en donde falta material deberá colocar 

suelo cemento con material granular. 

• Fecha de inicio: 23 -09-2019    Fecha de Finalización:  19-05-2020 

• AVANCE ACUMULADO A LA FECHA  40.00 %         CONTRATO No. 042-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUPERVISION DE OBRAS 

• Proyecto: “MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO CANTON 

SAN MIGUEL, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, 

DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS” 

• El proyecto POA Municipalidad de San Marcos 

• Constructora: “Constructora SEPROMI " 

• Durante el mes de abril, se ejecutaron los documentos de cambio, se tiene personal 

colocando empedrado y fundiendo carrileras. 

• Fecha de inicio: 11 -01-2020    Fecha de Finalización:  09-04-2020 

• AVANCE ACUMULADO A LA FECHA  98.00 %         CONTRATO No. 095-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

SUPERVISION DE OBRAS 

• Proyecto: “MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 4 SOBRE 4ª.+ AVENIDA ZONA 

3, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS” 

• El proyecto POA Municipalidad de San Marcos 

• Constructora: “RIVERA MENDEZ" 

• Durante el presente mes se continuaron trabajos de fundición de bordillo, y haciendo el 

acabado. Los vecinos solicitaron construcción de rejilla, por lo que se está realizando los 

cálculos para los documentos de cambio. 

• Fecha de inicio: 13 -12-2019    Fecha de Finalización:  09-06-2020 

• AVANCE ACUMULADO A LA FECHA  42.00 %         CONTRATO No. 070-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUPERVISION DE OBRAS 

• Proyecto: “MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO CALLE PRINCIPAL CASERIO LAS 

VASQUEZ, ALDEA SANTA TERESA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, 

DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS” 

• El proyecto POA Municipalidad de San Marcos 

• Constructora: “CONSTRUCTORA G&G" 

• Durante el mes de mayo, se continuaron los trabajos de colocación de empedrado y 

fundición de bordillo, en obra se han tenido materiales y personal.  

• Fecha de inicio: 28 -12-2019    Fecha de Finalización:  24-05-2020 

• AVANCE ACUMULADO A LA FECHA  80.00 %         CONTRATO No. 091-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUPERVISION DE OBRAS 

• Proyecto: “MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 3A. AVENIDA ZONA 4 ALDEA SAN JOSE 

CABEN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS” 

• El proyecto POA Municipalidad de San Marcos 

• Constructora: “COINPRO" 

• Durante el mes se continuaron con trabajos de colocación de adoquín, se ejecutaron los 

documentos de cambio, se ejecutaron trabajos en brocales de pozos de visita,  se finalizaron 

los trabajos satisfactoriamente. 

• . Fecha de inicio: 23 -01-2019    Fecha de Finalización:  21-05-2020 

• AVANCE ACUMULADO A LA FECHA  98.00 %         CONTRATO No. 097-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

SUPERVISION DE OBRAS 

• Proyecto: “MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (FASE IV) CANTON CAROLINA, ALDEA LA 

GRANDEZA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN 

MARCOS” 

• El proyecto POA Municipalidad de San Marcos 

• Constructora: “CONSTRUCTORA EL PROGRESO" 

• Se finalizaron los trabajos satisfactoriamente, por la calamidad por el covid19, se 

suspendieron los trabajos, se continuaron los trabajos de colocación de adoquín.  

• Fecha de inicio: 21 -01-2019    Fecha de Finalización:  19-04-2020 

• AVANCE ACUMULADO A LA FECHA  95.00 %   CONTRATO No. 088-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

SUPERVISION DE OBRAS 

• Proyecto: “MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 1ª. CALLE SECTOR SANTA RITA I ALDEA 

PIEDRA GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN 

MARCOS” 

• El proyecto POA Municipalidad de San Marcos 

• Constructora: “COINPRO" 

• Durante el mes de mayo, se ejecutaron trabajos de nivelación de sub rasante,  se colocó el 

material de base granular y se procedió a la compactación. 

• Fecha de inicio: 27 -02-2019    Fecha de Finalización:  25-06-2020 

• AVANCE ACUMULADO A LA FECHA  30.00 %         CONTRATO No. 102-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

SUPERVISION DE OBRAS 

• Proyecto: “MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 4A. CALLE DE ACCESO 1A. HACIA 

ACCESO 1 ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ” 

• El proyecto POA Municipalidad de San Marcos 

• Constructora: “COINPRO" 

• Durante el mes se finalizaron trabajos de fundición de bordillo, y se iniciaron los trabajos de 

colocación de adoquín. 

• Fecha de inicio: 28 -02-2020    Fecha de Finalización:  26-06-2020 

• AVANCE ACUMULADO A LA FECHA  35.00 %         CONTRATO No. 100-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

SUPERVISION DE OBRAS 

• Proyecto: “MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR LOS OROZCOS (FASE II) CANTON 

CAROLINA, ALDEA LA GRANDEZA,MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, 

DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS” 

• El proyecto POA Municipalidad de San Marcos 

• Constructora: “CONSTRUCTORA JP" 

• Durante el mes  se finalizaron los trabajos satisfactoriamente, se procedió a la medición y 

cuantificación. 

• Fecha de inicio: 23 -01-2020    Fecha de Finalización:  23-05-2020 

• AVANCE ACUMULADO A LA FECHA  98.00 %         CONTRATO No. 96-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 
 

 

 

SUPERVISION DE OBRAS 

• Proyecto: “MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (FASE II) CALLE PRINCIPAL ALDEA SANTA 

TERESA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS” 

• El proyecto POA Municipalidad de San Marcos 

• Constructora: “COINPRO" 

• Se finalizó la fundición de bordillo, y se procedió a la colocación de adoquín, se dejó 

recomendación para que la capa de asiento no sea mayor de dos centímetros. 

• Fecha de inicio: 24 -02-2020    Fecha de Finalización:  22-07-2020 

• AVANCE ACUMULADO A LA FECHA  45.00 %         CONTRATO No. 001-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

SUPERVISION DE OBRAS 

• Proyecto: “CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA ALDEA SAN JOSE CABEN, MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS” 

• El proyecto POA Municipalidad de San Marcos 

• Constructora: “CONSTRUCTORA JP" 

• En el mes de mayo se realizaron trabajos de trazo, excavación, fundición de zapatas, 

cimiento corrido, levantados sobre cimiento, solera de humedad. 

• Fecha de inicio: 23 -01-2020    Fecha de Finalización:  20-06-2020 

• AVANCE ACUMULADO A LA FECHA  20.00 %         CONTRATO No. 098-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

SUPERVISION DE OBRAS 

• Proyecto: “AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 4A Y 5A CALLES ENTRE 

1A Y 2A AVENIDAS ZONAS 1 Y 3 ALDEA SAN JOSE CABEN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS” 

• El proyecto POA Municipalidad de San Marcos 

• Constructora: “PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE GUATEMALA-PRODIGUA" 

• Ya se tenían ejecutado un tramo, se verifico y se le pidió al contratista el control de calidad. 

En el mes de mayo se realizaron trabajos de excavación de zanja, colocación de tubería y se 

iniciaron las fundiciones de pozos de visita. 

• Fecha de inicio: 10 -01-2020    Fecha de Finalización:  10-07-2020 

• AVANCE ACUMULADO A LA FECHA  65.00 %         CONTRATO No. 090-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

SUPERVISION DE OBRAS 

• Proyecto: “MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN DE 2A CALLE A  3A CALLE AVENIDA LAS 

JUANITAS, ALDEA PIEDRA GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, 

DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS” 

• El proyecto POA Municipalidad de San Marcos 

• Constructora: “G&G" 

• Se desempedró y se realizó la excavación de la cajuela, para continuar está a la espera de la 

resolución, ya que los vecinos quieren cambiar la tubería de cemento por pvc. 

• Fecha de inicio: 10-03-2020    Fecha de Finalización:  10-08-2020 

• AVANCE ACUMULADO A LA FECHA  15.00 %         CONTRATO No. 003-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

SUPERVISION DE OBRAS 

• Proyecto: “CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA CASERIO EL CHICHICASTE, ALDEA CHIM, 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS” 

• El proyecto POA Municipalidad de San Marcos 

• Constructora: “C Y R INGENIERIA" 

• Al haberme nombrado como supervisor del proyecto, se realizo visita de campo, verificando 

que se tienen levantadas las paredes y fundido la losa, en el presente mes se han realizado 

trabajos de acabados. 

• Fecha de inicio: 10-03-2020    Fecha de Finalización:  10-08-2020 

• AVANCE ACUMULADO A LA FECHA  70.00 %         CONTRATO No. 003-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


