
 
 

 

 

 

  

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

SUPERVISION DE OBRAS 

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
JULIO 2020 

INGENIERO ERWIN ORLANDO GRANADOS MORALES 
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SUPERVISION DE OBRAS 

 Proyecto: “CONSTRUCCION EDIFICIO EMPRESA ELECTRICA MUNICPAL DE SAN PEDRO 

SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS 

 El proyecto POA Municipalidad de San Marcos 

 Constructora: “COINPRO" 

 Durante este mes se han continuado con la colocación de la estructura de acero en los niveles 

dos, tres y cuatro; colocando vigas y columnas I, se ha realizado la excavación y fundición de 

tanque para cisterna, el cual se reubico para mejorar funcionamiento. 

 Fecha de inicio: 04-12-2019    Fecha de Finalización: 30-06 2020 

 AVANCE ACUMULADO A LA FECHA    48.00 %         CONTRATO No. 083-2019 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPERVISION DE OBRAS 



 
 

 Proyecto: “MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL (ANTIGUO) 6A. AVENIDA 5-40 ZONA 1, SAN 

PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS” 

 El proyecto POA Municipalidad de San Marcos 

 Constructora: “INGENIEREIA PARA PROYECTOS CIVILES" 

 Se continuaron con la colocación de piso de cemento liquido en ambientes y en corredores se 

está colocando baldosa, en las orillas se está colocando granito. Se continúa con trabajos de  

lijando y barnizando las puertas y ventanas del primer nivel, se tiene personal realizando resane 

en dibujos arquitectónicos de fachadas, se coloca machimbre y aplicación de granito 

 Durante el mes Fecha de inicio: 27 -09-2019    Fecha de Finalización:  23-07-2020 

 AVANCE ACUMULADO A LA FECHA    90.00 %         CONTRATO No. 047-2019 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

SUPERVISION DE OBRAS 

 Proyecto: “MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN VIA 3 Y 3ª.  AVENIDA D ZONA 4, 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS” 

 El proyecto POA Municipalidad de San Marcos 

 Constructora: “RIVERA MENDEZ" 

 Durante el mes se continuaron los trabajos de colocación de adoquín, y se tiene personal 

fundiendo llaves de confinamiento, se verifico en campo que el espesor de arena no sea mayor 

de tres centímetros. 

 Fecha de inicio: 23 -09-2019    Fecha de Finalización:  19-05-2020 

 AVANCE ACUMULADO A LA FECHA   88.00 %         CONTRATO No. 042-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPERVISION DE OBRAS 



 
 

 Proyecto: “MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 4 SOBRE 4ª.+ AVENIDA ZONA 3, 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS” 

 El proyecto POA Municipalidad de San Marcos 

 Constructora: “RIVERA MENDEZ" 

 Durante el presente mes se continuaron trabajos de colocación de base granular, se compacto 

en la orilla pegado al bordillo. 

 Fecha de inicio: 13 -12-2019    Fecha de Finalización:  09-06-2020 

 AVANCE ACUMULADO A LA FECHA  46.00 %         CONTRATO No. 070-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPERVISION DE OBRAS 



 
 

 Proyecto: “MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO CALLE PRINCIPAL CASERIO LAS 

VASQUEZ, ALDEA SANTA TERESA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, 

DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS” 

 El proyecto POA Municipalidad de San Marcos 

 Constructora: “CONSTRUCTORA G&G" 

 Durante el mes de mayo, se continuaron los trabajos de colocación de empedrado y fundición 

de bordillo, en obra se han tenido materiales y personal; y se construyó el canal con rejilla.  

 Fecha de inicio: 28 -12-2019    Fecha de Finalización:  08-08-2020 

 AVANCE ACUMULADO A LA FECHA  95.00 %         CONTRATO No. 091-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPERVISION DE OBRAS 



 
 

 Proyecto: “MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 1ª. CALLE SECTOR SANTA RITA I ALDEA 

PIEDRA GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN 

MARCOS” 

 El proyecto POA Municipalidad de San Marcos 

 Constructora: “COINPRO" 

 Durante el mes se finalizaron los trabajos, se aprobaron documentos de cambio, se decremento 

una rejilla. Se finalizaron los trabajos de colocación de adoquín, fundición de llaves de 

confinamiento y de remate.  

 Fecha de inicio: 27 -02-2019    Fecha de Finalización:  25-06-2020 

 AVANCE ACUMULADO A LA FECHA  100.00 %         CONTRATO No. 102-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPERVISION DE OBRAS 



 
 

 Proyecto: “MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 4A. CALLE DE ACCESO 1A. HACIA ACCESO 1 

ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ” 

 El proyecto POA Municipalidad de San Marcos 

 Constructora: “COINPRO" 

 Durante el mes se finalizaron los trabajos contratados, colocación de adoquín, fundición de 

llaves de confinamiento y de remate, se construyeron las rejillas. Trabajos ejecutados 

satisfactoriamente. 

 Fecha de inicio: 28 -02-2020    Fecha de Finalización:  28-07-2020 

 AVANCE ACUMULADO A LA FECHA  100.00 %         CONTRATO No. 100-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPERVISION DE OBRAS 



 
 

 Proyecto: “MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (FASE II) CALLE PRINCIPAL ALDEA SANTA 

TERESA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS” 

 El proyecto POA Municipalidad de San Marcos 

 Constructora: “COINPRO" 

 Se finalizaron los trabajos de colocación de adoquín, se verifico que se hiciera el estucado, 

función de llaves de confinamiento y remate, se construyó la rejilla, y se aprobaron los 

documentos de cambio. 

 Fecha de inicio: 24 -02-2020    Fecha de Finalización:  22-07-2020 

 AVANCE ACUMULADO A LA FECHA  100.00 %         CONTRATO No. 001-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPERVISION DE OBRAS 



 
 

 Proyecto: “CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA ALDEA SAN JOSE CABEN, MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS” 

 El proyecto POA Municipalidad de San Marcos 

 Constructora: “CONSTRUCTORA JP" 

 Durante este mes se fundió la losa del primer nivel, se levantaron paredes del segundo nivel asi 

como fundición de columnas y soleras, en el primer nivel se trabaja en acabados. 

 Fecha de inicio: 23 -01-2020    Fecha de Finalización:  20-06-2020 

 AVANCE ACUMULADO A LA FECHA  80.00 %         CONTRATO No. 098-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPERVISION DE OBRAS 



 
 

 Proyecto: “AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 4A Y 5A CALLES ENTRE 1A 

Y 2A AVENIDAS ZONAS 1 Y 3 ALDEA SAN JOSE CABEN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS” 

 El proyecto POA Municipalidad de San Marcos 

 Constructora: “PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE GUATEMALA-PRODIGUA" 

 Ya se tenían ejecutado un tramo que es el de la cuarta calle, faltando únicamente los 

entronques a las avenidas; en la 5ª calle ya se finalizaron los trabajos de colocación de tubería  

y relleno de zanja. 

  Fecha de inicio: 10 -01-2020    Fecha de Finalización:  19-08-2020 

 AVANCE ACUMULADO A LA FECHA  90.00 %         CONTRATO No. 090-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPERVISION DE OBRAS 



 
 

 Proyecto: “MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN DE 2A CALLE A  3A CALLE AVENIDA LAS 

JUANITAS, ALDEA PIEDRA GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, 

DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS” 

 El proyecto POA Municipalidad de San Marcos 

 Constructora: “G&G" 

 Se ha finalizado fundición de bordillo, se tiene personal colocando adoquín, y fundiendo llaves 

de confinamiento, así como el estucado, se ha verificado que el espesor de la cama de arena no 

sea mayor de tres centímetros. Se presentaron documentos de cambio para su aprobación. 

 Fecha de inicio: 10-03-2020    Fecha de Finalización:  10-08-2020 

 AVANCE ACUMULADO A LA FECHA  80.00 %         CONTRATO No. 003-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPERVISION DE OBRAS 



 
 

 Proyecto: “CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA CASERIO EL CHICHICASTE, ALDEA CHIM, 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS” 

 El proyecto POA Municipalidad de San Marcos 

 Constructora: “C Y R INGENIERIA" 

 Durante el mes se colocaron puertas y ventanas, así mismo se realizaron las conexiones para 

fuerza y luz, colocando tomacorrientes, lámparas y focos. Se procedido a la pintura del edificio. 

 Fecha de inicio: 30-12-2019    Fecha de Finalización:  31-08-2020 

 AVANCE ACUMULADO A LA FECHA  95.00 %         CONTRATO No. 072-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPERVISION DE OBRAS 



 
 

 Proyecto: “MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO (FAE II) PARAJE AGUA TIBIA, ALDEA 

SANTA TERESA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN 

MARCOS” 

 El proyecto POA Municipalidad de San Marcos 

 Constructora: “JP" 

 Se finalizaron los trabajos de colocación de empedrado, se aplicó el lechado y se construyeron 

las rejillas, e base a la aprobación de los documentos de cambio, se redujo la longitud y se 

amplío en el ancho; se construyeron las dos rejillas. 

 Fecha de inicio: 28 -02-2020    Fecha de Finalización:  26-07-2020 

 AVANCE ACUMULADO A LA FECHA  100.00 %         CONTRATO No. 101-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Se han realizado visitas de campo con Sindicos y Concejales , a diferenes 

proyectos para verificar el avance y ver que se cumpla con el Control de 

calidad, como es laboratrios para densidades, diseño de mezcla, y dejar 

recomendaciones para mejorar los proyectos. 

“MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO.CARRILERAS DE CONCRETO, CALLE PRINCIPAL ALDEA 

CHIM,  MUNIIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

SUPERVISION DE OBRAS   

 Proyecto: MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN  3A. CALLE A Y 4A. 

AVENIDA ZONA 4, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, 

DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. 

 El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez. 

 Constructora: INGENIERIA Y CONSTRUCTORA EMANUEL 

 Durante este mes se verifico en obra el avance que se lleva respecto a los trabajos que se 

ejecutan, es importante mencionar que se aprobaron Documentos de Cambio por el 

Concejo Municipal anterior  según acta  129-2019,   por lo que al realizar la visita de 

campo se comprobó la finalización de los renglones de trabajo en Trazo y Replanteo, 

Rotulo del Proyecto, Corte de Cajuela (E=0.33), Conformación de Sub-Rasantes, 

Preparación de La Base (E=0.20), Capa de Asiento, Adoquín (Tráfico Pesado), Estuque, 

Llave de Confinamiento, Llave de Remate, Bordillo Prefabricado, Banquetización, 

Reacondicionamiento de Brocales, Canaleta con Rejillas, Reacondicionamiento de 

Canaleta, Jardinización, Bancas en Área de Jardinización, Iluminación, Señalización 

Horizontal, Pasos de zebra y Limpieza Final comprobando que se realizaron ensayos de 

laboratorio, para el control de calidad de  los materiales y de los trabajos.  

 Fecha de Inicio: 29-07- 2,019        Fecha de Finalización por suspensión: 06-07- 2,020 

 AVANCE ACUMULADO A LA FECHA:   100.00%      CONTRATO No.:    030-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

SUPERVISION DE OBRAS   

 Proyecto: MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO AGUA TIBIA, ALDEA MAVIL, 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN 

MARCOS. 

 El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez. 

 Constructora: EARVECO 

 Durante este mes se verifico en obra el avance que se lleva respecto a los trabajos que se 

ejecutan, es importante mencionar que según acta 053-2020 de fecha 15 de abril del año 

2020 se aprobaron documentos de cambio, trabajos suplementarios y trabajos extras los 

cuales no modifican el valor inicial del contrato, por lo que al realizar la visita de campo 

se comprobó, la finalización de los renglones de trabajo en limpieza, demolición de 

piscina, excavación de piscina, demolición de piso, construcción de piscina, colocación de 

mosaico en piscina grande,  demolición de piscina pequeña, construcción de piscina 

pequeña, captación + conducción de agua, excavación en roca para profundizar piscina  y 

sistema de rebalse y limpieza de piscina,  están trabajando en construcción de techo de 

estructura y área a jardinizar, comprobando que se realizaron ensayos de laboratorio, para 

el control de calidad de  los materiales y de los trabajos Fecha de Inicio: 17-12- 2,019,   

 Fecha de Finalización por suspensión 27-07- 2,020   Fecha de Finalización por 

ampliación  de tiempo de 60 días: 25-09- 2,020   

 AVANCE ACUMULADO A LA FECHA:   47.81%      CONTRATO No.:    084-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

SUPERVISION DE OBRAS   

 Proyecto: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

CASERÍO LLANO GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, 

DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. 

 El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez. 

 Constructora: DICOMSAC 

 Durante este mes se verifico en obra el avance que se lleva respecto a los trabajos que se 

ejecutan, por lo que al realizar la visita de campo se comprobó que debido a la situación 

que está atravesando el país el propietario de la empresa DICOMSAC pido una nueva 

suspensión  debido a que en un sector en donde se conduce hacia el proyecto fue cerrada 

por tener casos positivos de COVID-19, dificultando el paso de los trabajadores y de los 

materiales para dicho proyectos según acta 071-2020  de fecha veintiuno de mayo se 

continua con la suspensión de hasta que se levanten las restricciones implementadas por el 

Gobierno Central y autoridades del sector, por lo que siguen con los mismos trabajos 

ejecutados antes de la suspensión. 

 Fecha de Inicio: 27-11- 2,019               Fecha de Finalización: 23-06- 2,020 

 AVANCE ACUMULADO A LA FECHA:   78.93%      CONTRATO No.:    068-2019 

 

              

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

SUPERVISION DE OBRAS   

 Proyecto: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES, CABECERA 

MUNICIPAL DE  SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN 

MARCOS. 

 El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez. 

 Constructora: S.M.C.  SERVICIOS MÚLTIPLES EN CONSTRUCCIÓN 

 Durante este mes se verifico en obra el avance que se lleva respecto a los trabajos que se 

ejecutan,  Por lo que al realizar el recorrido en los trabajos ejecutados con anterioridad a 

cargo del supervisor anterior se comprobó que existian fisuras en ambas paredes del canal 

abierto (tramo 1) de forma transversal  entre las estaciones E-0 a E-400, las cuales  se le 

pidio al contratista un dictamen de un ingeniero experto en la materia y un laboratorio 

para determinar el aparecimieto de las mismas y de las recomendaciones para las 

reparaciones respectivasestán Habiéndose recibido notificación por parte del propietario 

de la empresa, en donde informa que los trabajos están finalizados, me presente al 

proyecto para verificar que los trabajos se ejecutaran conforme a especificaciones técnicas 

y planos; estando presente el Ingeniero residente se realizó recorrido y se procedió a la 

medición y cuantificación, verificando que los trabajos reparados se encuentran ejecutados 

conforme a lo indicado por el ingeniero Eduardo Fuentes Godínez con Especialidad en 

Análisis Estructural y el laboratorio conforme a las recomendaciones dadas, para el 

control de calidad de  los materiales y de los trabajos. verificando que se tiene un avance 

considerable. Por lo que al realizar el recorrido se comprobó la finalización de los 

renglones de trabajo en Trazo y replanteo, Levantado de pavimento, Levantado de 

adoquín, Excavación, Relleno controlado, Entibado de paredes, Línea 1 bóveda tipo canal 

tramo no. 1, Línea 1 bóveda tipo canal tramo no. 2, Tratamiento de columnas de grava, 

Línea 1 bóveda tramo 4 y 6, Línea 1 bóveda tramo 4 y 6, Línea 1 bóveda tramo 5 y 8, 

Línea 1 bóveda tramo 7, Línea 1 bóveda tramo 9, Línea 1 bóveda tramo 10, Mejora 

sistema drenaje sanitario, Mejora sistema agua potable, Pozos de visita h=1.50 m, Pozos 

de visita h=1.40 m, Demolición de concreto de bóveda, Colocación de adoquín, 

Reposición de pavimento, Limpieza del lugar, Tubería pvc norma f 949 para drenaje 

sanitario de 10", Tubería de pvc norma f 949 para drenaje sanitario de 15", Recubrimiento 

de tubería, Rejilla de metal de 1.20 x 0.80 m, Canal tramo no. 11, Bóveda tramo no. 11, 

Canal abierto tramo no. 12,  Fundición de piso de concreto simple t=0.20, Acometida de 

drenaje sanitario a colector de 15" y 10"y Rejilla de desfogue pluvial de 0.80*0.80m. Se 

aprobaron documentos de cambio por el Concejo Municipal según Acta No. 024-2,020, en 

el punto décimo cuarto puntos varios, de fecha 20 de febrero de 2,020, dejando constancia 

de que el valor del contrato no tuvo variaciones respecto al monto original. Comprobando 

que se realizaron ensayos de laboratorio, para el control de calidad de  los materiales y de 

los trabajos.                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                             

Fecha de Inicio: 04-10- 2,019      Fecha de Finalización por suspensión:: 13-07- 2,020 

 AVANCE ACUMULADO A LA FECHA:   100.00%      CONTRATO No.:    054-2019 



 
 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUPERVISION DE OBRAS   

 Proyecto: AMPLIACION DE EDIFICIO BODEGA EMPRESA ELECTRICA 

MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO 

DE SAN MARCOS. 

 El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez. 

 Constructora: EARVECO 

 Durante este mes se verifico en obra el avance que se lleva respecto a los trabajos que se 

ejecutan, por lo que al realizar la visita de campo se comprobó, que están trabajando en 

trazo y replanteo 63.50 M2 (Q 635.00 ), Excavación + compactación 9.50 M3 (1757.50), 

zapatas Z-1  6 unidades (Q 4,500.00), Cimiento corrido 15.70 M (Q 4396.00).  

 Fecha de Inicio: 03-03-2,020,  Fecha de Finalización más ampliación: 11-10- 2,020    

 AVANCE ACUMULADO A LA FECHA:   35.00%      CONTRATO No.:    02-2020 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 



 
 

Se ha realizado acompañamiento a la supervisión técnica. 

 

ACOMPAÑAMIENTO A PROBLEMA DE AGUAS PLUVIALES QUE 

AFECTA AL PROYECTO: MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL + JARDIN 

CALZADA VALLE DE LA ESMERALDA CABECERA MUNICIPAL DE SAN 

PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.  

 

  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUPERVISION DE OBRAS   

 Proyecto: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR 

FRATERNIDAD, ALDEA SANTA TERESA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. 

 El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez. 

 Constructora: OCHOA 

 Durante este mes se verifico en obra el avance que se lleva respecto a los trabajos que se 

ejecutan, por lo que al realizar la visita de campo se comprobó la finalización de los 

renglones de trabajo en pozos de visita de alturas H=1.20 m, H=1.21 m, H=1.22 m, H=1.23 

m, H=1.24 m, H=1.31 m, H=1.46 m, H=2.31 m, H=2.46 m, H=2.76 m, H=3.23 m, H=3.58 

m, H=3.66 m, H=4.68 m, H=5.00 m, H=5.22 m, H=5.28 m corte de cajuela, conformación 

de sub-rasante, preparación de la base, cama de arena de asiento y adoquinado se están  

trabajados  en los renglones de trabajo en Excavación de pozos y zanjeo + compactación 

línea de conducción de tubo de Ø 8", relleno + compactación de zanja, pozos de visita h= 

5.54 m, pozos de visita h= 6.48 m, caja muerta comprobando que se realizaron ensayos de 

laboratorio, para el control de calidad de  los materiales y de los trabajos. 

 Fecha de Inicio: 07-11- 2,019      Fecha de Finalización por suspensión: 17-07- 2,020    

 AVANCE ACUMULADO A LA FECHA:   100.00%      CONTRATO No.:    064-2019 



 
 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


