


Eje Katun: Guatemala Urbana y Rural

Proridad Nacional de Desarrollo: Ordenamiento Territorial

Meta Estratégica de Desarrollo: El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente

Meta física 22 22 0 Ejecución físic 0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financier 15585933.30 15585933.30 Ejecución fina 0 0 0 0 0 0% 3215261 0% 0% 0%

Meta física 675 675 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 400000 400000 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 553 553 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 80000 80000 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 245 245 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 1150000 1150000 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 211.63 211.63 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 880000 880000 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 1030 1030 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 375000 375000 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 79 79 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 190563 190563 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Áreas con ordenamiento vial Metro
cuadrado

MEJORAMIENTO CALLE CON
ADOQUIN, TRAMO FINAL CALLE
PRINCIPAL, ALDEA LA
GRANDEZA, SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ, DE SAN
MARCOS

Metro cuadrado

APOYO DOTACION INSUMOS
PARA CARRILERAS DE
CONCRETO CASERIO JUAREZ
ALDEA PROVINCIA CHIQUITA
SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,
SAN MARCOS

Aporte en
especie

MEJORAMIENTO CALLE CON
PAVIMENTO (FASE II) 2A.
AVENIDA ZONA 2, ALDEA SAN
JOSE CABEN SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS

Metro

MEJORAMIENTO CALLE
PRINCIPAL CON ADOQUIN
CANTON CENTRO 1, ALDEA
SACUCHUM DOLORES SAN
PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN
MARCOS

Metro

MEJORAMIENTO CALLE CON
EMPEDRADO CALLE PRINCIPAL
CASERIO CRUZ DE PIEDRA,
ALDEA SAN PEDRO PETZ,
MUNICIPIO DE SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro cuadrado

MEJORAMIENTO CALLE CON
ADOQUIN (TRAMO FINAL) ZONA
4, ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC,
MUNICIPIO DE SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro
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MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZEntidad:

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2020

Avance de Metas Físicas y Financieras

Producto/Intervención Unidad de
Medida

Metas
física/financie
ra

Inicial Anual Vigente Repro
grama
ciones

Ejecución
física/financie
ra

%  Avance 2do.
Cuatrimestre
(Meta Vigente)

Acumulado al 2do.
Cuatrimestre

% Avance
Acumulado al
2do. Cuatrim.
(Meta Vigente)

% de Avance
2do.
Cuatrimestre
(Meta Inicial)

% Avance
Acumulado al
2do. Cuatrim.
(Meta Inicial)

Ejecución Segundo Cuatrimestre

Mayo Junio Julio Agosto Total



Meta física 505 505 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 615600 615600 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 300 300 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 532228 532228 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 146 146 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 330019 330019 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 380 380 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 101674 101674 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 415 415 0 Ejecución
física

0 0% 336 80.96% 0% 80.96%

Meta financiera 37213.75 37213.75 0 Ejecución
financiera

0 0% 29771 80% 0% 80%

Meta física 1642 1642 0 Ejecución
física

0 0% 985 59.99% 0% 59.99%

Meta financiera 700000 700000 0 Ejecución
financiera

0 0% 140000 20% 0% 20%

Meta física 350 350 0 Ejecución
física

0 0% 210 60% 0% 60%

MEJORAMIENTO CALLE
EMPEDRADO + CARRILERAS DE
CONCRETO (TRAMO FINAL)
CALLE PRINCIPAL ALDEA
PROVINCIA CHIQUITA,
MUNICIPIO DE SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro

MEJORAMIENTO CALLE CON
ADOQUIN CALLE PRINCIPAL
CASERIO ENTRE RIOS, ALDEA
LA GRANDEZA, MUNICIPIO DE
SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro

MEJORAMIENTO CALLE CON
ADOQUIN (TRAMO FINAL)
CASERIO EL BOQUERON ALDEA
SACUCHUM, MUNICIPIO DE SAN
PEDRO SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS.

Metro

MEJORAMIENTO CALLE CON
PAVIMENTO (PARQUEO DE
BUSES) CENTRO ALDEA
CORRAL GRANDE, MUNICIPIO
DE SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro cuadrado

MEJORAMIENTO CALLE CON
ADOQUIN CANTON IXCA, ALDEA
SAN ANDRES CHAPIL,
MUNICIPIO DE SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro cuadrado

MEJORAMIENTO CALLE CON
ADOQUIN (FASE IV) CANTON
CAROLINA, ALDEA LA
GRANDEZA, MUNICIPIO DE SAN
PEDRO SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro cuadrado

MEJORAMIENTO CALLE CON
ADOQUIN SECTOR LOS OROZC

Metro
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Meta financiera 877000 877000 0 Ejecución
financiera

0 0% 175400 20% 0% 20%

Meta física 161 161 0 Ejecución
física

0 0% 112 69.57% 0% 69.57%

Meta financiera 382000 382000 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 330 330 0 Ejecución
física

0 0% 132 40% 0% 40%

Meta financiera 897800 897800 0 Ejecución
financiera

0 0% 179560 20% 0% 20%

Meta física 1165.50 1165.50 0 Ejecución
física

0 0% 696 59.72% 0% 59.72%

Meta financiera 466900 466900 0 Ejecución
financiera

0 0% 93380 20% 0% 20%

Meta física 1800 1800 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 822179.05 822179.05 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 254 254 0 Ejecución
física

0 0% 76 29.92% 0% 29.92%

Meta financiera 484364.64 484364.64 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 1435 1435 0 Ejecución
física

0 0% 574 40% 0% 40%

MEJORAMIENTO CALLE CON
ADOQUIN SECTOR LOS
OROZCOS (FASE II) CANTON
CAROLINA, ALDEA LA
GRANDEZA, MUNICIPIO DE SAN 

Metro

MEJORAMIENTO CALLE CON
ADOQUIN 3A. AVENIDA ZONA 4
ALDEA SAN JOSE CABEN,
MUNICIPIO DE SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro

MEJORAMIENTO CALLE CON
ADOQUIN (FASE II) CALLE
PRINCIPAL ALDEA SANTA
TERESA, MUNICIPIO DE SAN
PEDRO SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro

MEJORAMIENTO CALLE CON
ADOQUIN DE 2A. CALLE A 3A.
CALLE AVENIDA LAS JUANITAS,
ALDEA PIEDRA GRANDE,
MUNICIPIO DE SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro cuadrado

MEJORAMIENTO CALLE
EMPEDRADO CARRILERAS DE
CONCRETO DE CALLE OSCAR
BARRIOS HACIA ESC PRIMARIA
Z. 4 SAN ISIDRO CHAMAC SAN
PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN
MARCOS

Metro cuadrado

MEJORAMIENTO CALLE
EMPEDRADO + CARRILERAS DE
CONCRETO CALLE PRINCIPAL
CASERIO SAN VICENTE
ESQUIPULAS, ALDEA CHIM,
MUNICIPIO DE SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro

MEJORAMIENTO CALLE
EMPEDRADO + CARRILERAS DE 

Metro cuadrado
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Meta financiera 111550 111550 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 629 629 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 1200000 1200000 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 289 289 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 459540 459540 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 2167 2167 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 365522 365522 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 120 120 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 200000 200000 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 432 432 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 188000 188000 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

MEJORAMIENTO CALLE
EMPEDRADO + CARRILERAS DE
CONCRETO 1A. CALLE ZONA 3,
ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC,
MUNICIPIO DE SAN PEDRO SAC

Metro cuadrado

MEJORAMIENTO CALLE CON
EMPEDRADO + CARRILERAS DE
CONCRETO SECTOR 7 LOS
CEREZALES Y CALLE
MIRALVALLE ALDEA SAN
FRANCISCO SOCHE, MUNICIPIO
DE SAN PEDRO
SACATEPÉQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro

MEJORAMIENTO CALLE
EMPEDRADO + CARRILERAS DE
CONCRETO CALLE PRINCIPAL
DEL CENTRO DE ALDEA EL
CEDRO HACIA CANTON SAN
RAFAEL, ALDEA EL CEDRO,
MUNICIPIO DE SACATEPÉQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro

MEJORAMIENTO CALLE CON
EMPEDRADO(FASE II) CALLE
PRINCIPAL CASERIO
PACONCHE, ALDEA SANTA
TERESA, MUNICIPIO DE SAN
PEDRO SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro cuadrado

MEJORAMIENTO CALLE CON
ADOQUIN (TRAMO FINAL)
AVENIDA NUEVA PRIMAVERA
ALDEA PIEDRA GRANDE,
MUNICIPIO DE SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro

MEJORAMIENTO CALLE CON
ADOQUIN (TRAMO FINAL)
CANTON CAROLINA, ALDEA LA
GRANDEZA, MUNICIPIO DE SAN
PEDRO SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro cuadrado

7/09/2020 14:00Fecha y Hora:

Pag. 4 de 24

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZEntidad:

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2020

Avance de Metas Físicas y Financieras

Producto/Intervención Unidad de
Medida

Metas
física/financie
ra

Inicial Anual Vigente Repro
grama
ciones

Ejecución
física/financie
ra

%  Avance 2do.
Cuatrimestre
(Meta Vigente)

Acumulado al 2do.
Cuatrimestre

% Avance
Acumulado al
2do. Cuatrim.
(Meta Vigente)

% de Avance
2do.
Cuatrimestre
(Meta Inicial)

% Avance
Acumulado al
2do. Cuatrim.
(Meta Inicial)

Ejecución Segundo Cuatrimestre

Mayo Junio Julio Agosto Total



Meta física 374 374 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 546000 546000 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 2906 2906 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 101674 101674 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 1025 1025 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 461640 461640 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 115 115 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 208350 208350 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 110 110 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 167850 167850 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 89 89 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 128700 128700 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 96 96 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 104413 104413 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

MEJORAMIENTO CALLE
EMPEDRADO + CARRILERAS DE
CONCRETO (TRAMO FINAL) 1A.
CALLE ZONA 3, ALDEA SAN
ISIDRO CHAMAC, MUNICIPIO DE
SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,
DEPARTO DE SAN MARCOS

Metro

MEJORAMIENTO CALLE CON
EMPEDRADO CASERIO
PACONCHE HACIA CASERIO
LAS VASQUEZ ALDEA SANTA
TERESA SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ SAN MARCOS

Metro

MEJORAMIENTO CALLE CON
ADOQUIN (TRAMO FINAL) 3A.
AVENIDA ZONA 4 CABECERA
MUNICIPAL DE SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro cuadrado

MEJORAMIENTO CALLE CON
ADOQUIN ACCESO 4 ZONA 1
CABECERA MUNICIPAL DE SAN
PEDRO SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro

MEJORAMIENTO CALLE CON
ADOQUIN ACCESO 1E SOBRE
8A. CALLE ZONA 1 CABECERA
MUNICIPAL DE SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro

MEJORAMIENTO CALLE CON
ADOQUIN ACCESO 1B SOBRE
8A. CALLE ZONA 1 CABECERA
MUNICIPAL DE SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro

MEJORAMIENTO CALLE CON
ADOQUIN ACCESO 6 SOBRE 2A.
CALLE ZONA 2 CABECERA
MUNICIPAL DE SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro
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Meta física 184 184 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 92871 92871 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 224 224 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 89900 89900 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 234 234 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 113700 113700 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 927 927 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 248750 248750 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 284 284 0 Ejecución
física

0 0% 142 50% 0% 50%

Meta financiera 942500 942500 0 Ejecución
financiera

0 0% 464000 49.23% 0% 49.23%

Meta física 1148 1148 0 Ejecución
física

0 0% 459 39.98% 0% 39.98%

Meta financiera 3246750 3246750 0 Ejecución
financiera

0 0% 1598400 49.23% 0% 49.23%

Meta física 466 466 0 Ejecución
física

0 0% 163 34.98% 0% 34.98%

Meta financiera 1395355 1395355 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

MEJORAMIENTO CALLE CON
ADOQUIN CALLEJON 1A. SOBRE
2A. AVENIDA ZONA 4 CABECERA
MUNICIPAL DE SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro cuadrado

MEJORAMIENTO CALLE CON
ADOQUÍN 9A. CALLE ZONA 1,
CABECERA MUNICIPAL DE SAN
PEDRO SACATEPÉQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro cuadrado

MEJORAMIENTO MURO DE
CONTENCION CANTON GALLO
ROJO CABECERA DEL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro cuadrado

MEJORAMIENTO BANQUETA
PEATONAL + JARDIN CALZADA
VALLE DE LA ESMERALDA
CABECERA MUNICIPAL DE SAN
PEDRO SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro

MEJORAMIENTO CALLE CON
PAVIMENTO Y SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO
2A. AVENIDA ZONA 4,
CABECERA MUNICIPAL DE SAN
PEDRO SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro

MEJORAMIENTO EDIFICIO
MUNICIPAL (ANTIGUO) 6A.
AVENIDA 5-40 ZONA 1, SAN
PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN
MARCOS

Metro cuadrado

MEJORAMIENTO CALLE CON
ADOQUIN 3A. CALLE A Y 4A.
AVENIDA ZONA 4, MUNICIPIO DE
SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro
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Meta física 1030 1030 0 Ejecución
física

0 0% 360 34.95% 0% 34.95%

Meta financiera 127450 127450 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 1112 1112 0 Ejecución
física

0 0% 278 25% 0% 25%

Meta financiera 62314.91 62314.91 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 224 224 0 Ejecución
física

0 0% 67 29.91% 0% 29.91%

Meta financiera 920000 920000 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 73 73 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 30975 30975 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 318 318 0 Ejecución
física

0 0% 79 24.84% 0% 24.84%

Meta financiera 142400 142400 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 100 100 0 Ejecución
física

0 0% 70 70% 0% 70%

Meta financiera 200070 200070 0 Ejecución
financiera

0 0% 120042 60% 0% 60%

Meta física 958 958 0 Ejecución
física

0 0% 572 59.71% 0% 59.71%

MEJORAMIENTO EDIFICIO
INSTALACIONES COMPLEJO
DEPORTIVO CASERIO
ORATORIO, ALDEA SAN
ANDRES CHAPIL, MUNICIPIO DE
SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro cuadrado

MEJORAMIENTO EDIFICIO
SALON DE USOS MULTIPLES
JOSE LUIS JUAREZ ROMERO,
MUNICIPIO DE SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro cuadrado

MEJORAMIENTO CALLE CON
ADOQUIN VIA 3 Y 3A. AVENIDA D
ZONA 4, MUNICIPIO DE SAN
PEDRO SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro

MEJORAMIENTO CALLE CON
ADOQUIN ACCESO 1B SOBRE
2A, AVENIDA ZONA 4,
MUNICIIPIO DE SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro

MEJORAMIENTO CALLE CON
ADOQUIN 9A. AVENIDA SOBRE
3A. CALLE ZONA 2, MUNICIPIO
DE SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro cuadrado

MEJORAMIENTO DE EDIFICIO
CENTRO COMERCIAL NUMERO
DOS ZONA 1 CABECERA
MUNICIPAL DE SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro

CONSTRUCCION
INSTALACIONES DEPORTIVAS Y 

Metro cuadrado
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Meta financiera 815000 815000 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 1 1 0 Ejecución
física

0 0% 0.40 40% 0% 40%

Meta financiera 796435 796435 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 25 25 0 Ejecución
física

0 0% 10 40% 0% 40%

Meta financiera 150400 150400 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 83 83 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 47999.25 47999.25 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 150 150 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 100000 100000 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 134 134 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 533746 533746 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 94 94 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

CONSTRUCCION
INSTALACIONES DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS PARA
PERSONAS DE LA 3A. EDAD
ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL
DE SAN PEDRO SACATEPEQUE

Metro cuadrado

ELABORACION PLAN DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SU REGLAMENTO DEL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Documento

MEJORAMIENTO MURO DE
CONTENCION (INICIO) 10A.
AVENIDA ZONA 2, MUNICIPIO DE
SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro

MEJORAMIENTO
SENALIZADORES VIALES
SECTOR YERBABUENA ZONA 1,
MUNICIPIO DE SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Articulo de
metal

MEJORAMIENTO EDIFICIO
CENTRO DE CAPACITACION
SOCIAL CANTON SAN AGUSTIN
TONALA, CABECERA MUNICIPAL
DE SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro cuadrado

MEJORAMIENTO CALLE CON
PAVIMENTO 1A. AVENIDA A
ZONA 2, CABECERA MUNICIPAL
DE SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro

AMPLIACION DE EDIFICIO
MUNICIPAL OFICINAS DE SECRE

Metro cuadrado
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Meta financiera 500000 500000 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 800 800 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 750000 750000 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 3825 3825 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 2700000 2700000 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 109 109 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 70000 70000 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 97 97 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 105000 105000 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 90 90 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 146250 146250 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 90 90 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 169200 169200 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 72 72 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 193188 193188 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

AMPLIACION DE EDIFICIO
MUNICIPAL OFICINAS DE
SECRETARIA Y CONCEJO MUNI

Metro cuadrado

MEJORAMIENTO CALLE CON
ADOQUIN TRAMO FINAL 10A.
AVENIDA ZONA 2 SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS

Metro cuadrado

MEJORAMIENTO
INSTALACIONES DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS 4A. AVENIDA A
ZONA 1 CANTON SAN AGUSTIN
TONALA SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS

Metro cuadrado

MEJORAMIENTO CALLE CON
ADOQUIN 9A. CALLE ACCESO 6
CANTON SAN JUAN DEL POZO
ZONA 1 SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS

Metro cuadrado

MEJORAMIENTO CALLE CON
ADOQUIN ACCESO 2 SOBRE 8A.
CALLE ZONA 1 CABECERA
MUNICIPAL DE SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro

MEJORAMIENTO CALLE CON
ADOQUIN CALLEJON 6 ZONA 3
CABECERA MUNICIPAL DE SAN
PEDRO SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro

MEJORAMIENTO CALLE CON
ADOQUIN (TRAMO FINAL)
ACCESO 1 SOBRE 4A. CALLE
ZONA 3, MUNICIPIO DE SAN
PEDRO SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro

MEJORAMIENTO CALLE CON
ADOQUÍN VIA 6 ZONA 4,
CABECERA MUNICIPAL DE SAN
PEDRO SACATEPÉQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro
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Meta física 281 281 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 31450 31450 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 502 502 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 204500 204500 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 111 111 0 Ejecución
física

0 0% 28 25.23% 0% 25.23%

Meta financiera 121330 121330 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 450 450 0 Ejecución
física

0 0% 180 40% 0% 40%

Meta financiera 190000 190000 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 490 490 0 Ejecución
física

0 0% 123 25.1% 0% 25.1%

Meta financiera 185250 185250 0 Ejecución
financiera

0 0% 51870 28% 0% 28%

Meta física 240 240 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 114000 114000 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 46 46 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 515700 515700 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

MEJORAMIENTO CALLE CON
ADOQUIN ACCESO 7 SOBRE 2A.
CALLE ZONA 1 MUNICIPIO DE
SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro cuadrado

MEJORAMIENTO CALLE CON
ADOQUIN ACCESO 9 SOBRE 2A.
CALLE ZONA 1, MUNICIPIO DE
SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro cuadrado

MEJORAMIENTO CALLE CON
ADOQUIN ACCESO 1 B ENTRE
5A. Y 7A. CALLE ZONA 2,
MUNICIPIO DE SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro

MEJORAMIENTO CALLE CON
ADOQUIN FINAL 3A. CALLE
ZONA 3 CABECERA MUNICIPAL
DE SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro cuadrado

MEJORAMIENTO CALLE CON
ADOQUIN 2A. CALLE C ZONA 3,
CABECERA MUNICIPAL DE SAN
PEDRO SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro cuadrado

MEJORAMIENTO CALLE CON
ADOQUIN 1A. AVENIDA C ZONA
4, MUNICIPIO DE SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro cuadrado

CONSTRUCCION MURO DE
CONTENCION INGRESO
PRINCIPAL CASERIO LOS
JAZMÍNES, MUNICIPIO DE SAN
PEDRO SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro cuadrado
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Meta física 412 412 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 185600 185600 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 161 161 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 540915 540915 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 65 65 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 98100 98100 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 145 145 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 235306 235306 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 76 76 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 175050 175050 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 199 199 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 183500 183500 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 723 723 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

MEJORAMIENTO CALLE CON
ADOQUIN ACCESO 1E SOBRE
5A. CALLE ZONA 2 CABECERA
MUNICIPAL DE SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro cuadrado

MEJORAMIENTO CALLE CON
ADOQUIN + MURO DE
CONTENCION 4A. AVENIDA A
ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL
DE SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro

MEJORAMIENTO CALLE CON
ADOQUIN ACCESO 3 SOBRE 2A.
CALLE ZONA 1 CABECERA
MUNICIPAL DE SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro

MEJORAMIENTO CALLE CON
ADOQUIN ACCESO 6 SOBRE 2A.
CALLE ZONA 1 CABECERA
MUNICIPAL DE SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro

MEJORAMIENTO CALLE CON
ADOQUIN ACCESO 3 SOBRE 3A.
CALLE ZONA 3 CABECERA
MUNICIPAL DE SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro

MEJORAMIENTO CALLE CON
EMPEDRADO SECTOR 2 LOS
FUENTES, ALDEA SAN
FRANCISCO SOCHE, MUNICIPIO
DE SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro

MEJORAMIENTO CALLE
EMPEDRADO + CARRILERAS DE 

Metro
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Meta financiera 935693 935693 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 5930.15 5930.15 0 Ejecución
física

0 0% 4148 69.95% 0% 69.95%

Meta financiera 888350 888350 0 Ejecución
financiera

0 0% 248738 28% 0% 28%

Meta física 290 290 0 Ejecución
física

0 0% 174 60% 0% 60%

Meta financiera 570500 570500 0 Ejecución
financiera

0 0% 114100 20% 0% 20%

Meta física 10 10 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 75000 75000 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 335 335 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 895000 895000 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Eje Katun: Bienestar para la gente

Proridad Nacional de Desarrollo: Acceso a servicios de salud

Meta Estratégica de Desarrollo: Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad 

Meta física 200 200 0 Ejecución físic 0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financier 169500 169500 Ejecución fina 0 0 0 0 0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 200 200 0 Ejecución
física

120 120 60% 200 100% 60% 100%

MEJORAMIENTO CALLE
EMPEDRADO + CARRILERAS DE
CONCRETO (TRAMO FINAL)
CASERIO AGUA TIBIA, ALDEA
MAVIL, MUNICIPIO DE SAN PED

Metro

MEJORAMIENTO CALLE CON
EMPEDRADO CALLE PRINCIPAL
CASERIO LAS VASQUEZ, ALDEA
SANTA TERESA, MUNICIPIO DE
SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro cuadrado

MEJORAMIENTO CALLE CON
ADOQUIN 1A. CALLE SECTOR
SANTA RITA I ALDEA PIEDRA
GRANDE, MUNICIPIO DE SAN
PEDRO SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro

MEJORAMIENTO
SENALIZADORES VIALES
SOBRE CARRETERA
INTERAMERICANA ALDEA SAN
ISIDRO CHAMAC, MUNICIPIO DE
SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Articulo de
metal

MEJORAMIENTO CALLE CON
ADOQUIN 5A. CALLE TRAMO
FINAL Y 3A. AVENIDA ZONA 3,
SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,
SAN MARCOS

Metro lineal

Construcción de centros de salud,
carreteras, adquisición de equipo.
(competencia delegada)Construcci

Metro
cuadrado

AMPLIACION PUESTO DE SALUD
CANTON BUENA VISTA, ALDEA 

Metro cuadrado
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Meta financiera 169500 169500 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Eje Katun: Bienestar para la gente

Proridad Nacional de Desarrollo: Educación

Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos

Meta física 2901 2901 0 Ejecución físic 0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financier 1700272.50 1700272.50 Ejecución fina 70308 67378.50 0 0 137686.50 8.1% 1022545.70 0% 8.1% 0%

Meta física 130 130 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 300940 300940 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 54 54 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 99645 99645 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 468 468 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 434350 434350 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 177 177 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 300000 300000 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 407 407 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

AMPLIACION PUESTO DE SALUD
CANTON BUENA VISTA, ALDEA
CORRAL GRANDE, MUNICIPIO
DE SAN PEDRO SACATEPEQUE

Metro cuadrado

Estudiantes de primaria bilingüe
atendidos en el sistema escolar
(MINEDUC)

Metro
cuadrado

AMPLIACION ESCUELA
PRIMARIA OFICIAL RURAL
MIXTA CANTON LAS
PIEDRECITAS, ALDEA SANTA
TERESA, MUNICIPIO DE SAN
PEDRO SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro cuadrado

MEJORAMIENTO ESCUELA
PRIMARIA OFICIAL RURAL
MIXTA (TECHO PATIO) CANTON
EL ZAPOTE, ALDEA CORRAL
GRANDE, MUNICIPIO DE SAN
PEDRO SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro cuadrado

MEJORAMIENTO ESCUELA
PRIMARIA OFICIAL URBANA
MIXTA JOSE RAMON GRAMAJO
CABECERA MUNICIPAL DE SAN
PEDRO SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro cuadrado

MEJORAMIENTO ESCUELA
PRIMARIA OFICIAL URBANA
MIXTA APARICIO MERIDA
MORALES CABECERA
MUNICIPAL DE SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro cuadrado

CONSTRUCCION ESCUELA
PREPRIMARIA URBANA MIXTA C

Metro cuadrado
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Meta financiera 1001650 1001650 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 45 45 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 29975 29975 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 57 57 0 Ejecución
física

0 0% 28 49.12% 0% 49.12%

Meta financiera 59761 59761 0 Ejecución
financiera

0 0% 29420.80 49.23% 0% 49.23%

Meta física 512 512 0 Ejecución
física

102 102 103 307 59.96% 512 100% 59.96% 100%

Meta financiera 292950 292950 0 Ejecución
financiera

70308 67378.50 137686.50 47% 219712.50 75% 47% 75%

Meta física 201 201 0 Ejecución
física

0 0% 42 20.9% 0% 20.9%

Meta financiera 391820 391820 0 Ejecución
financiera

0 0% 102496 26.16% 0% 26.16%

Meta física 56 56 0 Ejecución
física

14 14 25% 56 100% 25% 100%

Meta financiera 208195 208195 0 Ejecución
financiera

0 0% 102496 49.23% 0% 49.23%

Meta física 68 68 0 Ejecución
física

0 0% 51 75% 0% 75%

CONSTRUCCION ESCUELA
PREPRIMARIA URBANA MIXTA
CANTON EL MOSQUITO
CABECERA MUNICIPAL DE SAN 

Metro cuadrado

MEJORAMIENTO MURO
PERIMETRAL ESCUELA OFICIAL
RURAL MIXTA CASERIO BELLA
VISTA, ALDEA EL CEDRO,
MUNICIPIO DE SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro

MEJORAMIENTO MURO
PERIMETRAL ESCUELA OFICIAL
RURAL MIXTA ALDEA EL
TABLERO, MUNICIPIO DE SAN
PEDRO SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro

MEJORAMIENTO ESCUELA
PREPRIMARIA CONCEPCION
VIUDA DE SUSBIELLE ZONA 2,
CABECERA MUNICIPAL DE SAN
PEDRO SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro cuadrado

AMPLIACION ESCUELA
PREPRIMARIA OFICIAL RURAL
MIXTA (DOS AULAS) CANTON EL
CENTRO, ALDEA CHAMPOLLAP,
MUNICIPIO DE SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro cuadrado

MEJORAMIENTO ESCUELA
PRIMARIA CERRITO
COLORADO, ALDEA SAN ISIDRO
CHAMAC, MUNICIPIO DE SAN
PEDRO SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro cuadrado

MEJORAMIENTO ESCUELA
PRIMARIA CASERIO NUEVA LIN

Metro
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Meta financiera 347634 347634 0 Ejecución
financiera

0 0% 208580.40 60% 0% 60%

Meta física 98 98 0 Ejecución
física

14 14 28 28.57% 98 100% 28.57% 100%

Meta financiera 479800 479800 0 Ejecución
financiera

0 0% 359840 75% 0% 75%

Meta física 161 161 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 430272 430272 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 125 125 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 99645 99645 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Eje Katun: Bienestar para la gente

Proridad Nacional de Desarrollo: Educación

Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos

Meta física 640 640 0 Ejecución físic 0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financier 0 0 Ejecución fina 0 0 0 0 0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 515 515 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 4833146.60 4833146.60 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 1 1 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

MEJORAMIENTO ESCUELA
PRIMARIA CASERIO NUEVA
LINDA, ALDEA SANTA TERESA,
MUNICIPIO DE SAN PEDRO SAC

Metro

AMPLIACION ESCUELA
PRIMARIA OFICIAL RURAL
MIXTA ALDEA SAN FRANCISCO
SOCHE, MUNICIPIO DE SAN
PEDRO SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro cuadrado

MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO
DE EDUCACION BASICA POR
COOPERATIVA DE ALDEA
CHAMPOLLAP, MUNICIPIO DE
SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro cuadrado

MEJORAMIENTO ESCUELA
PRIMARIA OFICIAL RURAL
MIXTA SANTA RITA II, ALDEA
PIEDRA GRANDE, MUNICIPIO DE
SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro cuadrado

Estudiantes del ciclo básico
atendidos en el sistema escolar

Metro
cuadrado

CONSTRUCCION INSTITUTO
TECNOLOGICO TECNICO
INDUSTRIAL (MODULOS 2 Y 3)
MUNICIPIO DE SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro cuadrado

APOYO DOTACION INSUMOS
PARA MEJORAMIENTO DE INST

Aporte en
especie
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Meta financiera 40000 40000 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Eje Katun: Recursos naturales para hoy y para el futuro

Proridad Nacional de Desarrollo: Acceso al agua y gestión de RRNN

Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales

Meta física 190 190 0 Ejecución físic 0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financier 1225170 1225170 Ejecución fina 49800 0 0 0 49800 4.06% 248880 0% 4.06% 0%

Meta física 17 17 0 Ejecución
física

0 0% 7 41.18% 0% 41.18%

Meta financiera 352350 352350 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 1 1 0 Ejecución
física

0 0% 0.25 25% 0% 25%

Meta financiera 329145 329145 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 1 1 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 1500000 1500000 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 64 64 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 320125 320125 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 19 19 0 Ejecución
física

4 2 6 31.58% 19 100% 31.58% 100%

Meta financiera 331800 331800 0 Ejecución
financiera

49800 49800 15.01% 248880 75.01% 15.01% 75.01%

APOYO DOTACION INSUMOS
PARA MEJORAMIENTO DE
INSTALACIONES DEL INSTITUTO
DIVERSIFICADO POR COOPERA

Aporte en
especie

Familias con servicios de agua
apta para consumo humano

Vivienda

SUBSIDIO ALJIBES CASERIO
BELLA VISTA, ALDEA EL CEDRO,
MUNICIPIO DE SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Vivienda

APOYO DONACION DE
MATERIALES PARA SISTEMA DE
AGUA POTABLE CANTON
BUENA VISTA, ALDEA CORRAL
GRANDE, MUNICIPIO DE SAN
PEDRO SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Articulo de
plastico

CONSTRUCCION POZO(S) PARA
MEJORAMIENTO SISTEMA DE
AGUA POTABLE, ALDEA
CHAMPOLLAP, MUNICIPIO DE
SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Aporte

AMPLIACION SISTEMA DE AGUA
POTABLE AVENIDA EL
REFORMADOR, ALDEA SAN
JOSE CABEN, SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS

Metro cuadrado

DOTACION ALJIBES SECTOR 2
CANTON EL CENTRO, ALDEA EL
CEDRO, MUNICIPIO DE SAN
PEDRO SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Vivienda
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Meta física 788 788 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 307650 307650 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 190 190 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 234625 234625 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 1000 1000 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 1700000 1700000 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 1000 1000 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 1900000 1900000 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 1 1 0 Ejecución
física

0 0% 0.25 25% 0% 25%

Meta financiera 211875 211875 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 1 1 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 913117.40 913117.40 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 120 120 0 Ejecución
física

35 35 29.17% 35 29.17% 29.17% 29.17%

Meta financiera 75000 75000 0 Ejecución
financiera

20000 20000 26.67% 20000 26.67% 26.67% 26.67%

Eje Katun: Recursos naturales para hoy y para el futuro

Proridad Nacional de Desarrollo: Acceso al agua y gestión de RRNN

APOYO DOTACION INSUMOS
PARA PERFORACION DE POZO
PARA ABASTECIMIENTO DE
AGUA POTABLE CASERIO LA
CUCHILLA SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS

Aporte en
especie

MEJORAMIENTO CEMENTERIO
MUNICIPAL (MURO
PERIMETRAL) LADO NORTE
ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL
DE SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro cuadrado

CONSTRUCCION POZO(S)
CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA
BUENA VISTA, SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ, GUATEMALA

Pie

CONSTRUCCION POZO(S)
CAMINO A XENACOJ,
CABECERA MUNICIPAL, SAN
PEDRO SACATEPEQUEZ,
GUATEMALA

Pie

APOYO DONACION DE
MATERIALES PARA SISTEMA DE
AGUA POTABLE ALDEA SAN
PEDRO PETZ, MUNICIPIO DE
SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Articulo de
plastico

APOYO DONACION DE
MATERIALES PARA SISTEMA DE
AGUA POTABLE CASERIO
LLANO GRANDE, MUNICIPIO DE
SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Articulo de
plastico

CONSERVACION COMPRA DE
ACCESORIOS PARA SISTEMA
DE AGUA POTABLE ALDEAS DEL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ, GUATEMALA

Unidad

Familias con servicios de alcantarill Metro
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Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales

Meta física 19 19 0 Ejecución físic 0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financier 6976304.25 6976304.25 Ejecución fina 519659.88 339831.80 314530.20 0 1174021.88 16.83% 3478620.88 0% 16.83% 0%

Meta física 931 931 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 597000 597000 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 1581 1581 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 4500000 4500000 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 1 1 0 Ejecución
física

0 0% 0.75 75% 0% 75%

Meta financiera 50000 50000 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 1000 1000 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 899995 899995 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 1 1 0 Ejecución
física

0 0% 0.75 75% 0% 75%

Meta financiera 159408 159408 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 176 176 0 Ejecución
física

0 0% 123 69.89% 0% 69.89%

Familias con servicios de
alcantarillado

Metro

AMPLIACION SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO
3A. AVENIDA ZONA 4, ALDEA
SAN JOSE CABEN, MUNICIPIO
DE SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro

CONSTRUCCION SISTEMA DE
TRATAMIENTO AGUAS
RESIDUALES ALDEA SAN
ANDRES CHAPIL, MUNICIPIO DE
SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro cuadrado

APOYO DONACION DE
MATERIALES PARA AMPLIACION
DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO,
ALDEA SANTA TERESA,
MUNICIPIO DE SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Aporte

AMPLIACION SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO
SECTOR PALENCIA ALDEA
SACUCHUM, MUNICIPIO DE SAN
PEDRO SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro

APOYO DONACION DE
MATERIALES PARA SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO
ZONA 4 ALDEA SAN ISIDRO
CHAMAC, MUNICIPIO DE SAN
PEDRO SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Aporte

AMPLIACION SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO S

Metro
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Meta financiera 150000 150000 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 738 738 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 99100 99100 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 23 23 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 118657.50 118657.50 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 3059 3059 0 Ejecución
física

612 612 1224 40.01% 3059 100% 40.01% 100%

Meta financiera 381562.50 381562.50 0 Ejecución
financiera

286171.88 286171.88 75% 286171.88 75% 75% 75%

Meta física 1545 1545 0 Ejecución
física

600 327 927 60% 1545 100% 60% 100%

Meta financiera 475930 475930 0 Ejecución
financiera

86575.50 123741.80 146630.20 356947.50 75% 356947.50 75% 75% 75%

Meta física 341 341 0 Ejecución
física

0 0% 170 49.85% 0% 49.85%

Meta financiera 60473.75 60473.75 0 Ejecución
financiera

0 0% 48379 80% 0% 80%

Meta física 3268 3268 0 Ejecución
física

2042.50 408.50 408.50 2859.50 87.5% 2859.50 87.5% 87.5% 87.5%

AMPLIACION SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO
SECTOR PIEDRA PIOCHA ALDEA
PIEDRA GRANDE, MUNICIPIO DE 

Metro

CONSTRUCCION SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO
CENTRO ALDEA CHIM
MUNICIPIO DE SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro cuadrado

DOTACION LETRINAS Y
TRATAMIENTO DE AGUAS
GRISES CASERIO EL
PLATANILLO, ALDEA PROVINCIA
CHIQUITA, MUNICIPIO DE SAN
PEDRO SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Vivienda

CONSTRUCCION SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO
ALDEA SACUCHUM, MUNICIPIO
DE SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro

AMPLIACION SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO
SECTOR FRATERNIDAD, ALDEA
SANTA TERESA, MUNICIPIO DE
SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro

AMPLIACION SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO
SECTOR LOS RAMIREZ,
CANTON OJO DE AGUA, ALDEA
SAN ANDRES CHAPIL,
MUNICIPIO DE SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro

CONSTRUCCION SISTEMA DE
ALCANTARILLADO CASERIO LLA

Metro
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Meta financiera 419750 419750 0 Ejecución
financiera

146912.50 167900 314812.50 75% 314812.50 75% 75% 75%

Meta física 40 40 0 Ejecución
física

0 0% 32 80% 0% 80%

Meta financiera 167500 167500 0 Ejecución
financiera

0 0% 33500 20% 0% 20%

Meta física 1374 1374 0 Ejecución
física

600 135 735 53.49% 959 69.8% 53.49% 69.8%

Meta financiera 617400 617400 0 Ejecución
financiera

216090 216090 35% 216090 35% 35% 35%

Meta física 1 1 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 85000 85000 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 1 1 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 85000 85000 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 3250 3250 0 Ejecución
física

0 0% 1950 60% 0% 60%

Meta financiera 4375980 4375980 0 Ejecución
financiera

0 0% 2222720 50.79% 0% 50.79%

Meta física 1 1 0 Ejecución
física

0 0% 0.75 75% 0% 75%

CONSTRUCCION SISTEMA DE
ALCANTARILLADO CASERIO
LLANO GRANDE MUNICIPIO DE 

Metro

DOTACION LETRINAS CANTON
SAN RAFAEL, ALDEA EL CEDRO,
MUNICIPIO DE SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Vivienda

AMPLIACION SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO
4A. Y 5A. CALLES ENTRE 1A. Y
2A. AVENIDAS ZONAS 1 Y 3
ALDEA SAN JOSE CABEN,
MUNICIPIO DE SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro

ELABORACION DE ESTUDIO DE
FACTIBILIDAD DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA
RESIDUAL, CASERIO SAN
VICENTE ESQUIPULAS, ALDEA
CHIM, MUNICIPIO DE SAN
PEDRO SACATEPÉQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Documento

APOYO SISTEMA DE
TRATAMIENTO AGUAS
RESIDUALES ESTUDIO
FACTIBILIDAD PROYECTO:
CONSTRUCCION PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA
RESIDUAL, ALDEA CHIM, SAN
PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN
MARCOS

Documento

MEJORAMIENTO SISTEMA DE
AGUAS PLUVIALES CABECERA
MUNICIPAL DE SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro

APOYO EN DONACION DE
MATERIALES PARA AMPLIACION 

Articulo de
plastico
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Meta financiera 118300 118300 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 300 300 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 1210778 1210778 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Eje Katun: Guatemala Urbana y Rural

Proridad Nacional de Desarrollo: Ordenamiento Territorial

Meta Estratégica de Desarrollo: En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de las ciudadanía

Meta física 1021 1021 0 Ejecución físic 0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financier 1534400 1534400 Ejecución fina 0 0 0 0 0 0% 37980 0% 0% 0%

Meta física 35 35 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 208450 208450 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 347 347 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 920000 920000 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 272 272 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 1200000 1200000 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 60 60 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

APOYO EN DONACION DE
MATERIALES PARA AMPLIACION
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO, CASERIO LA
LIBERTAD, ALDEA SAN JOSE
CABEN, MUNICIPIO DE SAN PED

Articulo de
plastico

CONSTRUCCION SISTEMA DE
TRATAMIENTO AGUAS
RESIDUALES CASERIO LAS
GUAYABAS, ALDEA
CHAMPOLLAP, MUNICIPIO DE
SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro cuadrado

Personas atendidas con calidad en
los servicios municipales

Metro
cuadrado

CONSTRUCCION EDIFICIO
AUXILIATURA ALDEA EL CEDRO,
MUNICIPIO DE SAN PEDRO
SACATEPEQEUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro cuadrado

CONSTRUCCION EDIFICIO
SALON COMUNAL, ALDEA
CANTEL, MUNICIPIO DE SAN
PEDRO SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro cuadrado

CONSTRUCCION EDIFICIO
AUXILIATURA CASERIO EL
PLATANILLO, ALDEA PROVINCIA
CHIQUITA MUNICIPIO DE SAN
PEDRO SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro cuadrado

CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE
COCODE ZONA 2, CABECERA M

Metro cuadrado
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Meta financiera 420150 420150 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 133 133 0 Ejecución
física

0 0% 80 60.15% 0% 60.15%

Meta financiera 345000 345000 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 53 53 0 Ejecución
física

0 0% 42 79.25% 0% 79.25%

Meta financiera 189900 189900 0 Ejecución
financiera

0 0% 37980 20% 0% 20%

Meta física 60 60 0 Ejecución
física

0 0% 42 70% 0% 70%

Meta financiera 499900 499900 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 61 61 0 Ejecución
física

0 0% 24 39.34% 0% 39.34%

Meta financiera 499600 499600 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 328 328 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 557201 557201 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 48 48 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 215732 215732 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE
COCODE ZONA 2, CABECERA
MUNICIPAL DE SAN PEDRO SAC

Metro cuadrado

CONSTRUCCION MURO
PERIMETRAL + CAPILLA PARA
CEMENTERIO COMUNAL
CANTON EL CARMEN, ALDEA
SAN ANDRES CHAPIL,
MUNICIPIO DE SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro

CONSTRUCCION EDIFICIO
AUXILIATURA CASERIO SANTA
TERESA, ALDEA PROVINCIA
CHIQUITA, MUNICIPIO DE SAN
PEDRO SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro cuadrado

CONSTRUCCION EDIFICIO
AUXILIATURA CASERIO EL
CHICHICASTE, ALDEA CHIM,
MUNICIPIO DE SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro cuadrado

CONSTRUCCION EDIFICIO
AUXILIATURA ALDEA SAN JOSE
CABEN, MUNICIPIO DE SAN
PEDRO SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro cuadrado

AMPLIACION EDIFICIO SALON
COMUNAL ALDEA SAN ANDRES
CHAPIL, MUNICIPIO DE SAN
PEDRO SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro cuadrado

MEJORAMIENTO SALON
COMUNAL (AREA DE PARQUEO)
ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC,
MUNICIPIO DE SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro
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Meta física 200 200 0 Ejecución
física

40 40 20% 200 100% 20% 100%

Meta financiera 199600 199600 0 Ejecución
financiera

89820 49900 139720 70% 179640 90% 70% 90%

Meta física 150 150 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 89800 89800 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 1 1 0 Ejecución
física

0.40 0.40 40% 1 100% 40% 100%

Meta financiera 93000 93000 0 Ejecución
financiera

32550 60450 93000 100% 93000 100% 100% 100%

Meta física 1 1 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 210042 210042 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta física 75 75 0 Ejecución
física

0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financiera 43600 43600 0 Ejecución
financiera

0 0% 0 0% 0% 0%

Eje Katun: Riqueza para Todos y Todas

Proridad Nacional de Desarrollo: Empleo e inversión

MEJORAMIENTO
INFRAESTRUCTURA
TRATAMIENTO DE DESECHOS
SOLIDOS CASERIO LA LAGUNA,
ALDEA SAN ANDRES CHAPIL,
MUNICIPIO DE SAN PEDRO
SACATEPEQUUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro cuadrado

MEJORAMIENTO
INFRAESTRUCTURA
TRATAMIENTO DE DESECHOS
SOLIDOS TRINCHERA 3
CASERIO LA LAGUNA, ALDEA
SAN ANDRES CHAPIL,
MUNICIPIO DE SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro cuadrado

DOTACION DE MATERIALES
PARA CAPTACION DE AGUA
PLUVIAL EN VIVEROS
FORESTALES DEL MUNICIPIO
DE SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Aporte

ADQUISICION DE RESPUESTOS
PARA LA EXCAVADORA SERIE
CAT0320CESBN02151 QUE SE
UTILIZA EN LA PLANTA DE
DESECHOS SOLIDOS Y
RELLENO SANITARIO DEL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Maquina

CONSTRUCCION EDIFICIO(S)
AUXILIATURA CANTON LAS
PIEDRECITAS, ALDEA SANTA
TERESA, MUNICIPIO DE SAN
PEDRO SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro cuadrado

Señalización turística en beneficio Metro
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Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales

Meta física 362 362 0 Ejecución físic 0 0% 0 0% 0% 0%

Meta financier 1485000 1485000 Ejecución fina 0 0 519750 0 519750 35% 519750 35% 35% 35%

Meta física 362 362 0 Ejecución
física

0 0% 216 59.67% 0% 59.67%

Meta financiera 1485000 1485000 0 Ejecución
financiera

519750 519750 35% 519750 35% 35% 35%

F:
Alcalde

Señalización turística en beneficio
de visitantes nacionales e
internacionales (INGUAT)

Metro

MEJORAMIENTO CENTRO
TURISTICO AGUA TIBIA, ALDEA
MAVIL, MUNICIPIO DE SAN
PEDRO SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Metro
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