


















                                                                                                                                                                                                                                                                
 
 

 

 

San Pedro Sacatepéquez, 05 de octubre del 2,021. 

 

 

 

 

 

SR: 

Dr: Juan Eliezer González González 

Alcalde Municipal 

San Pedro Sacatepéquez. 

 

 

Adjunto a la presente encontrara el informe ejecutivo del trabajo ejecutado durante el mes 

de septiembre, supervisión al proyecto en ejecución una breve descripción y su avance 

Físico del proyecto por Licitación y Cotización.  

 

Sin otro particular 

 

 

 

Atentamente: 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Edwin René Barrios Sandoval 

Supervisor de Obras 

Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez. 
 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                
 
 

SUPERVISION DE OBRAS   

➢  Proyecto: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 4A. 

AVENIDA A ZONA 1 CANTON SAN AGUSTIN TONALA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, 

SAN MARCOS. 

➢  El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez. 

➢  CONSTRUCTORA GONZALEZ 

➢ Durante este mes se verifico en obra el avance que se lleva respecto a los trabajos que se ejecutan, 

es importante mencionar que se aprobaron Documentos de Cambio por el Concejo Municipal 

según acta  094-2021,   por lo que al realizar la visita de campo se comprobó la finalización de 

los renglones de trabajo en: Trazo y Replanteo, Rotulo de Identificación, Muro de Concreto 

Ciclópeo, Corte de Cajuela y terraplén (85.00 M * 45.00 M), Solera Intermedia Block "U" 0.14 

X 0.19 X 0.39, (módulo de baños),  Zapata Z-1 (1.00 X 1.00) M, Zapata Z-3 (0.40 X 0.40) M, 

Cimiento Corrido CC-2 (0.40 X 0.20) M, Losa de Concreto H=0.10 M, Reacondicionamiento de 

la Sub-Rasante (85.00 M * 45.00 M), Muro de Block 0.14 X 0.19 X 0.39, se continúan los 

trabajando  en los renglones de: Sub-Drenaje, Tubo PVC 6" 80 Psi y el Drenaje Frances, tubo 

PVC 4" 80 Psi  haciendo la excavación para el colocado del drenaje y la perforación del tubo para 

el drenado, comprobando que se realizaron ensayos de laboratorio, para el control de calidad de  

los materiales y de los trabajos.  

Fecha de Inicio:13-04-2,021   Fecha de Finalización por ampliación de tiempo: 13-04-2,022 

➢ AVANCE ACUMULADO A LA FECHA: 40.00% CONTRATO No.: 035-2020                                                                                                     

                                                     

   

                                                                                                                    



                                                                                                                                                                                                                                                                
 
 

SUPERVISION DE OBRAS   

➢  Proyecto: MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (TRAMO FINAL) ACCESO 1 SOBRE 

4A. CALLE ZONA 3, MUNICIPIO DE  SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO 

DE SAN MARCOS. 

➢  El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez. 

➢  CONSTRUCTORA "MEGA-CONSTRUCCIONES EN INGENIERIA CIVIL Y TERRESTRE" 

➢ Durante este mes se verifico en obra el avance que se lleva respecto a los trabajos que se ejecutan, 

por lo que al realizar la visita de campo se comprobó la finalización de los renglones de trabajo 

en Trazo y Replanteo, Corte de Cajuela, conformación de Sub-rasante, preparación de la base 

(e=0.20), se continúan los trabajando  en los renglones de: bordillos laterales en el acabado 

(0.10x0.40), cama de arena de asiento (e=0.03), Adoquinado, llaves de confinamiento y Loseta 

de remate comprobando que se realizaron ensayos de laboratorio, para el control de calidad de  

los materiales y de los trabajos. 

➢ Fecha de Inicio:19-08- 2,021     Fecha de Finalización: 19-12- 2,021 

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA: 85.00% CONTRATO No.: 015-2021    

   

   

 



                                                                                                                                                                                                                                                                
 
 

SUPERVISION DE OBRAS   

➢  Proyecto: CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL 

(CAIMI) CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. 

➢  El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez. 

➢  CONSTRUCTORA "CONSTRUCTORA JC 3" 

➢ Durante este mes se verifico en obra el avance que se lleva respecto a los trabajos que se ejecutan, 

por lo que al realizar la visita de campo se comprobó que están haciendo trabajos en los renglones 

de: Trabajos Preliminares, Estabilización de Suelo, Zapata continua tipo 2, Zapata continua tipo 

3, Zapata continua tipo 5, Columnas Tipo 2 (0.50*0.50), comprobando que se realizaron ensayos 

de laboratorio, para el control de calidad de los materiales y de los trabajos. 

➢ Fecha de Inicio:16-09- 2,021     Fecha de Finalización: 16-10- 2,022 

AVANCE ACUMULADO A LA FECHA: 5.00% CONTRATO No.: 026-2021    

    

     

 

 

 

 
























