


























 

 

 

San Pedro Sacatepéquez 30 de Noviembre de 2,020. 

 

 

 

 

 

SR: 

Dr: Juan Eliezer González González 

Alcalde Municipal 

San Pedro Sacatepéquez. 

 

 

Adjunto a la presente encontrara el informe ejecutivo de los trabajos ejecutados durante 

el mes de noviembre, supervisiones a  los proyectos en ejecución una breve descripción  

y su avance Físico  de los proyectos por cotización y Licitación. Además se dio 

seguimiento al proyecto denominado Mejoramiento Escuela Preprimaria Concepción 

Viuda de Susbille zona 2 Cabecera Municipal de San Pedro Sacatepéquez 

Departamento de San Marcos. 

 

Sin otro particular 

 

 

 

Atentamente: 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Edwin René Barrios Sandoval 

Supervisor de Obras 

Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez. 

 

 

 

 



 

 

SUPERVISION DE OBRAS   

 Proyecto: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERÍO 

LLANO GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO 

DE SAN MARCOS. 

 El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez. 

 Constructora: DICOMSAC 

 En el transcurso de la ejecución del proyecto se han realizado visitas de campo. A partir de 

la firma de contrato por servicios profesionales, con mi persona, habiendo presentado 

solicitud por parte del propietario de la empresa indicando que los trabajos se encuentran 

finalizados se procedió a realizar la visita de campo, estando presente el Residente del 

proyecto se realizó recorrido y se procedió a la medición, verificando que los trabajos 

ejecutados están conforme a lo indicado en las especificaciones, comprobando , la 

finalización de los renglones de trabajo en trazo y replanteo, excavación de pozos, línea de 

conducción tubo de Ø 8", relleno + compactación de zanja, pozos de visita H = 1.20, pozos 

de visita H = 1.21,  pozos de visita H = 1.22, pozos de visita H = 1.23, Pozos de visita H = 

1.60, pozos de visita H = 1.65, pozos de visita H = 1.67, pozos de visita H = 1.70, pozos de 

visita H = 1.80, pozos de visita H = 2.03, pozos de visita H = 2.15,  pozos de visita H = 2.73, 

pozos de visita H = 2.90, Cajas muertas, Corte de cajuela adoquín, conformación de sub-

rasante, cama de arena de asiento, empedrado, adoquinado y rotulo del proyecto, 

comprobando que se realizaron ensayos de laboratorio, para el control de calidad de  los 

materiales y de los trabajos. 

 Fecha de Inicio: 27-11- 2,019    Fecha de Finalización por suspensión: 04-11- 2,020 

 AVANCE ACUMULADO A LA FECHA:   100.00%      CONTRATO No.:    068-201 

                       

           

         

          

          

         

        

 

 

 

 

    



 

 

SUPERVISION DE OBRAS   

 Proyecto: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR 

PIEDRA PIOCHA ALDEA PIEDRA GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. 

 El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez. 

 Constructora: MAHANAIM 

 En el transcurso de la ejecución del proyecto se han realizado visitas de campo. A partir de 

la firma de contrato por servicios profesionales, con mi persona, se procedió a realizar la 

visita de campo, estando presente el Residente del proyecto se realizó recorrido y se procedió 

a la medición, verificando que los trabajos ejecutados están conforme a lo indicado en las 

especificaciones, comprobando la finalización de los renglones de trabajo en trazo y 

replanteo, están trabajando en los renglones de excavación de pozos y  zanjeo, pozos de visita, 

Línea de conducción tubo  de Ø 10", relleno + compactación de zanja comprobando que se 

realizaron ensayos de laboratorio, para el control de calidad de  los materiales y de los 

trabajos. 

  

 Fecha de Inicio: 21-10- 2,020    Fecha de Finalización: 19-02- 2,021 

 AVANCE ACUMULADO A LA FECHA:   68.02%      CONTRATO No.:    008-2020 

            

                

          

          

              



 

SUPERVISION DE OBRAS   

 Proyecto: CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMINTO AGUAS RESIDUALES 

CASERIO ALTA VISTA, PROVINCIA CHIQUITA MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. 

 El proyecto POA Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez. 

 Constructora: Servicios Múltiples de Construcción. (SMC) 

 En el transcurso de la ejecución del proyecto se han realizado visitas de campo. A partir de 

la firma de contrato por servicios profesionales, con mi persona, se procedió a realizar la 

visita de campo, estando presente el Residente del proyecto se realizó recorrido y se procedió 

a la medición, verificando que los trabajos ejecutados están conforme a lo indicado en las 

especificaciones, comprobando que están trabajando en los renglones de trabajos 

preliminares, movimiento de tierra, sedimentador primario + filtro anaerobio de flujo 

ascendente, sedimentador secundario, comprobando que se realizaron ensayos de laboratorio, 

para el control de calidad de  los materiales y de los trabajos. 

 Fecha de Inicio: 28-10- 2,020    Fecha de Finalización: 08-02- 2,021 

 AVANCE ACUMULADO A LA FECHA:   40.00%      CONTRATO No.:    013-2020 

            

  

   

        

 

 



         

       

         

 

 

 

 



 

Se dio seguimiento al proyecto para verificar que se cumpla con lo estipulado en el 

contrato. 

MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA CONCEPCIÓN VIUDA DE SUSBILLE 

ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ DEPARTAMENTO 

DE SAN MARCOS. 

 

  

  

  



   

   

 

 


